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将乐县人民政府办公室关于印发将乐县
2022年度农村生活污水提升治理实施方案的通知
各乡（镇）人民政府，县住建局、卫建局、农业农村局，将乐生态环境局，县城发集团：
将乐生态环境局制定的《将乐县2022年度农村生活污水提升治理实施方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真抓好落实。
将乐县人民政府办公室

2022年5月13日

（此件主动公开）

将乐县2022年度农村生活污水提升治理实施方案
　　
为贯彻落实《福建省农村生活污水提升治理五年行动计划（2021—2025年）》（闽政办〔2021〕28号）《三明市人民政府办公室关于下达“十四五”农村生活污水提升治理任务的通知》（明政办〔2022〕7号）、《三明市2022年度农村生活污水提升治理实施方案》（明农污提升办〔2022〕1号），2022年为民办实事等工作要求，坚持属地主责、多元共治，建管并重、市场运作，因地制宜、梯次推进，推动形成农村生活污水提升治理共建共治共管共享格局，现制定2022年度农村生活污水提升治理实施方案。
　　一、总体目标
　　强化县域统筹，落实“投、建、管、运”一体化。加快推进农村生活污水提升治理项目建设，打造农村生活污水治理样板工程，并总结推广一批可复制、可推广的治理经验和模式。2022年完成漠源乡湖管村、高唐镇常口村、古镛镇和平村、光明镇永吉村、光明镇各布村农村生活污水管网延伸及提标改造工程，开展提升治理核查评估村庄数13个（名单附后），助力改善农村人居环境，打造美丽乡村。
　　二、重点任务
　　（一）实施农村生活污水提升治理工程
　　1.推进5个村庄生活污水治理设施提升改造。坚持以问题为导向，以改善农村水环境质量为目标，统筹实施农村生活污水治理与农村小微水体、农村黑臭水体治理。2022年完成对5个村（常口村、和平村、永吉村、各布村、湖管村）污水管网进行改造，新建污水主管网1.239km，接户管3.1km，扩建一体化污水处理站1座（常口村，60吨/日）。
　　2.项目工程建设要求。在前端收集上，要实行冲厕水、厨房废水、洗涤废水“三股水”三管收集、能收尽收，雨污能分则分；在管网选材上，要优选PE、HDPE（B型）等新型管材，做到“一次建设、长久使用”；在建设质量上，要组织工程质量监督部门加强日常监督及抽验；把好工程质量关，在尾水资源化利用上，要因地制宜、就地就近，实施生态补水或还田还林。要坚持“修复一批、改造一批、新建一批”，对不能正常使用的存量设施实行挂账销号，及时改造设施设备、完善配套管网，确保2022年底前完成70%以上提升改造任务，2023年6月底前全面完成提升改造任务。
　　3.推进13个村庄完成农村生活污水提升治理核查评估工作。坚持厂站与管网并重、建设与运维并重、集中评估与长效监督并重，根据《三明市2022年度农村生活污水提升治理实施方案》（明农污提升办〔2022〕1号）要求，推进全县13个村庄通过提升治理核查评估，2022年12月前，每个乡镇需完成1个村庄核查评估工作，并通过福建省农村生活污水监管平台，按照“一图一册一表”的要求形成村庄档案。
　　（二）加快试点示范工程
　　要立足“投、建、管、运”一体化，积极探索投融资、适用技术、智慧监管等模式，打造农村生活污水提升治理样板工程，及时总结上报一批可复制、可推广的模式和经验。
　　（三）持续开展明察暗访并落实问题整改
　　持续开展农村生活污水治理“回头看”，每月至少抽查1个乡镇、5个村庄，抽查结果实时录入“福建省农村生活污水治理监管系统”手机APP。对群众举报、明察暗访发现的问题，要组织专人督促相关乡镇及时现场核查，明确整改时限，逐项整改销号。
　　三、保障措施
　　（一）加强组织领导。农村生活污水治理工作领导小组及专班要做好项目谋划、资金筹措、项目审批、用地征地、质量监督、项目验收等工作；督促指导乡镇政府和村级组织协调做好项目征地、工程施工、日常监督、宣传发动、民事纠纷等方面的工作。
　　（二）强化部门协同。县城发集团、生态环境局牵头主抓农村生活污水治理，督促项目推进，开展工作考核、定期调度等。县农业农村局统筹协调农村基础设施建设，将农村生活污水治理纳入乡村振兴战略、农村建设品质提升、农村人居环境整治工作统筹推进实施。县住建局负责农村生活污水治理项目的技术指导和组织管理，督促指导推动乡镇污水处理厂管网向城镇周边村庄延伸覆盖。县卫健局会同农业农村局指导无需纳管处理的户厕三格化粪池尾水开展资源化利用，不得直接排入水体。
　　（三）落实资金保障。统筹安排和使用土地出让收益、重点流域生态保护补偿资金、乡村振兴试点示范专项资金等涉农、涉水资金，保障农村生活污水治理设施建设及运维。
　　
　　附件：1.各乡镇2022年度农村生活污水提升治理重点任务清单
　　  2.将乐县2022年度农村生活污水提升治理工程技术方案
附件1

各乡镇2022年度农村生活污水提升治理重点任务清单

	重点任务
	全县
	古镛镇
	水南镇
	高唐镇
	光明镇
	漠源乡
	南口镇
	白莲镇
	黄潭镇
	万全乡
	万安镇
	安仁乡
	大源乡
	余坊乡

	建设生活污水治理设施村庄数
	5
	1
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	开展提升治理核查评估村庄数
	13
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


附件2

将乐县2022年农村生活污水提升治理工程技术方案

一、项目概况

项目名称：将乐县2022年农村生活污水提升治理项目
建设单位：将乐县城市建设发展集团有限公司
建设地点：选取常口村、和平村、永吉村、各布村、湖管村5个村庄。
二、项目区农村生活污水排水现状及建设内容

（一）常口村排水现状：根据现场调查情况，现状常口村内已建的排水管道，居民生活污水经自建化粪池初步净化后，最终排至已建常口村60T污水处理站，由于建设“两山学堂”将导致处理站远超设计量。
建设内容：扩建一体化污水处理站（60吨/日）1座。
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（二）和平村老村排水现状：已建的排水管道，居民生活污水经自建化粪池初步净化后，流至和平村80T污水处理站，但仍然存在部分生活污水没有经过处理直接排放。
[image: image3.png]


建设内容：为提高污水收集率，新建污水收集主干管209米。
（三）永吉村排水现状：已建排水管道，居民生活污水经自建化粪池初步净化后，排至已建污水管，最终排至已建永吉村100T污水处理站，但仍然存在部分生活污水没有经过处理直接排放。
建设内容：为提高污水收集率，新建污水收集主、次干管990米，入户支管3000米。
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（四）各布村排水现状：已建排水管道，居民生活污水经自建化粪池初步净化后，排至已建污水管，最终排至已建各布村100T污水处理站，但仍然存在部分生活污水没有经过处理直接排放。
建设内容：为提高污水收集率，入户支管100米。
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（五）湖管村排水现状：已建排水管道，居民生活污水经自建化粪池初步净化后，排至已建污水管，最终排至已建湖管新村25T已建人工湿地。
建设内容：由于建设年限久远，本次对局部淤堵管道进行清淤，预计新建污水收集主干管40米。

三、投资估算

	编号
	工程和费用名称
	概算价值（万元）
	技术经济指标

	
	
	建筑工程
	设备工程
	安装工程
	其它费用
	小计
	数量
	单位
	综合单价（元/单位）

	一
	第一部分工程建设费
	185.5989
	38
	7.35
	9.95
	246.60
	
	
	

	1
	常口村污水提升治理工程
	
	
	
	
	64
	
	
	

	1-1
	扩建日处理水量60t/d的污水处理站
	16.65
	38
	7.35
	2
	64
	1
	座
	64

	2
	和平村老村污水提升治理工程
	
	
	
	
	15.9909
	
	
	

	2-1
	新建主干管Dn300
	5.96
	0
	0
	0.66
	6.6165
	209
	m
	285

	2-2
	混凝土路面破除修复
	6.15
	0
	0
	0.29
	6.4444
	314
	m²
	196

	2-3
	主管道污水检查井
	2.68
	0
	0
	0.25
	2.93
	11
	座
	2440

	3
	永吉村污水提升治理工程
	
	
	
	
	159.58
	
	
	

	3-1
	新建主干管De200（沿路）
	23.17
	0
	0
	1.38
	24.55
	990
	m
	234

	3-2
	新建次干管De160（沿路）
	19.00
	0
	0
	0.71
	19.71
	2000
	m
	95

	3-3
	入户支管Φ110
	8.60
	0
	0
	0.17
	8.77
	1000
	m
	86

	3-4
	主管道污水检查井
	10.25
	0
	0
	0.35
	10.60
	50
	座
	2050

	3-5
	接户污水检查井
	27.00
	0
	0
	0.82
	27.82
	200
	座
	1350

	3-6
	混凝土路面破除修复
	58.56
	0
	0
	1.36
	59.92
	2988
	m²
	196

	3-7
	水封隔油井
	6.33
	0
	0
	1.88
	8.21
	55
	座
	1150

	4
	各布村污水提升治理工程
	
	
	
	
	1.33
	
	
	

	4-1
	入户支管Φ110
	0.17
	0
	0
	0.01
	0.18
	20
	m
	86

	4-2
	混凝土路面破除修复
	0.24
	0
	0
	0.02
	0.26
	12
	m
	196

	4-3
	接户污水检查井
	0.27
	0
	0
	0.02
	0.29
	2
	m
	1350

	4-4
	水封隔油井
	0.58
	0
	0
	0.03
	0.61
	5
	座
	1150

	5
	湖管村污水提升治理工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	5-1
	新建主干管Dn300
	
	
	
	
	
	40
	m
	285

	5-2
	混凝土路面破除修复
	
	
	
	
	
	72
	m²
	196

	5-3
	主管道污水检查井
	
	
	
	
	
	2
	座
	2440

	工程建设费合计
	246.60
	
	
	

	二
	第二部分工程建设其他费
	
	
	
	
	29.61
	
	
	

	1
	建设单位管理费
	财建〔2016〕504号
	4.82
	1
	项
	

	2
	施工图审查费
	闽价服〔2012〕237号
	0.36
	1
	项
	

	3
	招标代理服务费
	计价格〔2002〕1980号
	1.20
	1
	项
	

	4
	工程造价咨询费（概算、预算审核及工程量清单编制）
	闽价〔2002〕房457号
	3.61
	1
	项
	

	5
	工程监理费
	发改价格〔2007〕670号
	7.23
	1
	项
	

	6
	设计费
	签约合同价
	8.00
	1
	项
	80000

	7
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	
	0.48
	1
	项
	

	8
	污水处理设施征地费
	
	
	
	
	0.90
	0.2
	亩
	45000

	9
	管道施工临时征地及青苗补偿费
	
	
	
	
	3.00
	6
	亩
	5000

	第一、二部分费用合计
	270.50
	
	
	

	三
	第三部分基本预备费用（5%）
	
	
	
	
	13.53
	
	
	

	四
	工程总投资
	284.03
	
	
	



抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室 。
	将乐县人民政府办公室
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