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将乐县2018年度乡村公路养护县级配套经费

绩效评价报告

为客观评价将乐县交通运输局2018年度乡村公路养护县级配套经费支出使用情况，提高财政资金使用效益，根据《将乐县财政支出绩效评价管理办法》（将财〔2013〕242号）文件精神，由将乐县财政局委托三明立信有限责任会计师事务所，按照三明市财政局《关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号）和《关于开展2019年重点绩效评价工作的通知》（明财绩函〔2019〕1号）等文件要求开展评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，实施了包括询问、实地查看项目现场及抽查会计凭证、查阅合同档案和各项管理文件等我们认为必要的绩效评价程序。通过该评价方式，获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成评价报告。现将绩效评价报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

为贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于进一步加强农村公路养护管理工作的意见》（闽政办〔2009〕167号）文件精神，2018年安排乡村公路养护县级配套经费，主要用于县道、乡道及村道的日常养护、路政管理、公路养护专项工程和因自然灾害致使农村公路中断或严重损坏时的抢修。项目主要建设内容及绩效目标如下：
1．日常公路养护工程：农村公路日常养护包括路沟清理、清除路边高草和零星修补等，2018年将乐县内农村公路养护工程由各乡镇农村公路养护管理站和中标单位三明市顺联公路养护有限公司实施。各乡镇按单价包干形式（即：县道每公里按10000.00元，乡道每公里按5000.00元，村道每公里按2000.00元）下拨给乡镇养护队伍， 2018年县境内7条县道公路养护工程88.117公里由三明市顺联公路养护有限公司中标承包，中标价97.72万元。

2. 农村公路养护专项工程：据2018年7月份的调查摸底（将交养【2018】28号），各单位反馈的农村公路养护专项工程数量较多，按“轻重缓急”及上年度养护效果较好的优先安排原则，县交通局组织并实施养护专项工程：计划水沟硬化20.9公里、路肩硬化10.2公里、错车道88个。

3.项目绩效目标：通过对全县农村公路进行巡查、因地制宜制定养护计划，提高预防、加强日常养护，从而确保公路路况安全、畅通，延长公路使用年限，使居民出行更加安全便捷。

（1）路面：通过日常养护，路面做到清洁、平整；无错台，无严重破碎板，沿线设施的里程碑及标志牌设置齐全、规范、清晰。 

（2）路基构造物：路肩清洁、整齐、密实，无杂草、无堆积物、无明显缺土。

（3）水沟：水沟排水通畅、边坡溜方及时清除，水沟线形顺适，无杂草。 

（4）桥梁涵洞：桥头涵顶无跳车，桥面无露骨、坑槽，栏杆、端柱无损坏；桥下无垃圾堆积，桥身无杂草；涵洞排水顺畅，进出水口无淤塞；桥名牌、限载牌、警示牌完善。 

（5）安全方面：施工安全，公路路基缺口是否设立警示标识；道路养护人员是否穿着养护服装。 

（6）路政管理：公路范围内无非公路标准、违章建筑；无打场晒粮、违章占路现象；路肩无种菜现象。

（7）资料管理：农村公路设施统计资料、大中修资料完整；养护基础表齐全、规范；农村公路巡查记录、桥涵设施经常性与定期检查资料完整；养护合同、工资签领台站等资料齐全。

（二）项目资金投入使用情况

1. 项目资金到位情况 

2018年，农村公路养护县级配套经费年初预算554.44万元，年内实际到位554.44万元（分别于2018年6月到位360.32万元，2018年10月到位194.12万元），到位率100%。

2. 项目资金使用情况

2018年，实际共支出403.69万元，资金使用率为72.81%。其中：县道日常养护24.24万元；养护专项工程（含小修保养）157.53万元；拨付各乡镇养护补助支出221.92万元。

（1）2018年度乡镇农村公路养护资金分配情况。项目资金按各乡镇养护的县道、乡道、村道里程数分配资金，其中：县道每公里按10000.00元，乡道每公里按5000.00元，村道每公里按2000.00元。

	乡镇名称
	县道
	乡道
	村道
	合计

	
	里程数
	分配金额
	里程数
	分配金额
	里程数
	分配金额
	里程数
	分配金额

	高唐镇
	　
	　
	60.218
	301,090.00 
	41.179
	82,310.00 
	101.397 
	383,400.00 

	白莲镇
	 7.248 
	  72,500.00 
	12.419
	 62,100.00 
	30.855
	61,700.00 
	 50.522 
	196,300.00 

	余坊乡
	  2.80 
	  28,000.00 
	25.449
	 127,200.00 
	12.564
	25,100.00 
	 40.813 
	180,300.00 

	安仁乡
	 6.747 
	  67,500.00 
	25.789
	128,900.00 
	49.383
	98,800.00 
	 81.919 
	295,200.00 

	万安镇
	　
	　
	33.175
	165,900.00 
	17.967
	35,900.00 
	 51.142 
	201,800.00 

	黄潭镇
	 10.03 
	 100,300.00 
	60.999
	305,000.00 
	26.928
	53,800.00 
	 97.957 
	459,100.00 

	南口乡
	　
	　
	29.15
	145,800.00 
	62.49
	125,000.00 
	 91.640 
	270,800.00 

	万全乡
	　
	　
	37.783
	188,900.00 
	15.149
	30,300.00 
	 52.932 
	219,200.00 

	水南镇
	　
	　
	5.42
	 27,100.00 
	12.239
	24,500.00 
	 17.659 
	51,600.00 

	古镛镇
	　
	　
	14.355
	71,800.00 
	17.639
	35,300.00 
	 31.994 
	107,100.00 

	大源乡
	　
	　
	32.475
	162,400.00 
	8.927
	17,800.00 
	 41.402 
	180,200.00 

	漠源乡
	　
	　
	41.445
	207,200.00 
	33.018
	66,000.00 
	 74.463 
	273,200.00 

	光明乡
	 5.426 
	  54,300.00 
	57.37
	286,900.00 
	11.869
	23,700.00 
	 74.665 
	364,900.00 

	龙栖山管理局
	11.797 
	 118,000.00 
	13.319
	66,600.00 
	23.254
	46,500.00 
	48.370 
	231,100.00 

	　合计
	44.048 
	 440,480.00 
	449.366
	2,246,890.00 
	363.461
	726,710.00 
	856.875 
	3,414,200.00 


（2）各乡镇将县交通局下拨的乡村公路县级配套经费与省市级补助资金合并使用（含项目资金221.92万元和省、市级补助资金中列支的2018年上半年养护资金119.5万元）收支情况如表：
	序号
	乡镇名称
	收入
	支出
	结余

	1
	高唐镇
	    383,400.00 
	   398,170.00 
	  -14,770.00 

	2
	白莲镇
	    196,300.00 
	   215,242.00 
	  -18,942.00 

	3
	余坊乡
	    180,300.00 
	   225,180.00 
	  -44,880.00 

	4
	安仁乡
	    295,200.00 
	   303,952.00 
	   -8,752.00 

	5
	万安镇
	    201,800.00 
	   203,651.13 
	   -1,851.13 

	6
	黄潭镇
	    459,100.00 
	   478,403.00 
	  -19,303.00 

	7
	南口乡
	    270,800.00 
	   278,460.00 
	   -7,660.00 

	8
	万全乡
	    219,200.00 
	   252,407.00 
	  -33,207.00 

	9
	水南镇
	     51,600.00 
	    66,065.00 
	  -14,465.00 

	10
	古镛镇
	    107,100.00 
	   126,623.00 
	  -19,523.00 

	11
	大源乡
	    180,200.00 
	   192,697.60 
	  -12,497.60 

	12
	漠源乡
	    273,200.00 
	   273,249.00 
	      -49.00 

	13
	光明乡
	    364,900.00 
	   418,461.78 
	  -53,561.78 

	14
	龙栖山管理局
	    231,100.00 
	   222,717.00 
	    8,383.00 

	合 计
	  3,414,200.00 
	 3,655,278.51 
	 -241,078.51 


3.项目资金结余情况

资金结余150.75万元，据《将乐县交通运输局关于2018年度县级配套养路费滚存的情况说明》，应配套落实农村公路养护资金，预留农村公路水毁抢修应急资金，专户资金按年度进行逐级结算核销，年度有结余的，结转滚存至下一年度使用。

二、项目绩效评价小组织实施情况

 （一）评价目的

本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查乡村公路养护县级配套经费安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等，督促项目实施单位规范使用资金，提高财政资金使用效益，根据具体项目进一步加强和规范项目资金的项目管理和资金管理，以达到财政资金的引领、合法合规和高效的目的。

（二）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求,到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

（三）评价步骤

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组，负责拟订评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，分赴项目资金使用单位及其行政主管部门，收集绩效评价相关资料。

第四步，审查核实相关评价资料，并选取万全、黄潭、南口、白莲和高唐等5个乡镇实地查看项目现场。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

第六步，建立绩效评价档案。评价工作机构完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案并移交相关档案。

 三、项目实施情况 
（一）项目制度建设情况

  交通部《农村公路养护管理办法》、《福建省农村公路养护管理办法》、《农村公路养护管理办法实施细则》、《将乐县农村公路养护管理办法》对农村公路养护的资金筹措、养护管理等作出了具体规定，有章可循。遵循“统一领导、分级管理、资金统筹、管养分离、强化考核”的原则，通过考核，掌握农村公路养护质量动态、农村公路养护机构的建设、养护管理制度的建立及执行和养护管理工作的成效等农村公路养护管理的全面情况，理顺了将乐县农村公路管养关系，解决了农村公路管养缺位、断档现象。

县交通局基本上按制度进行项目管理，档案工作实行统一管理，分工负责，文书档案由办公室具体负责，业务档案由养路股具体负责，但在业务档案管理方面还存在不规范现象。

（二）项目组织实施

依据《福建省农村公路养护管理办法》、《三明市农村公路养护管理规定（试行）》等有关规定，结合将乐县实际，制定《将乐县农村公路养护实施方案》并实施，具体项目实施情况：
1.组织领导

农村公路养护管理遵循“统一领导、分级负责”的原则，将乐县交通运输局负责本县辖区内农村公路的养护管理工作，各乡镇下设农村公路养护管理站，负责协调本辖区内农村公路的养护管理工作，并接受县交通运输局业务管理。

2.养护目标
坚持以养好路面为中心，加强全面养护的原则，保持路面平整、路拱适度、路肩整洁、边坡稳定、边沟畅通、桥涵构造物完好、标志完善齐备、行道树整齐，为全县农村公路创造一个畅、洁、新、绿、美的优良环境。
3.实际养护措施
全县农村公路实行分级养护，由各乡镇农村公路养护管理站和三明市顺联公路养护有限公司进行日常灌补裂缝、修补路面坑槽、翻浆、沉陷、啃边等病害。根据全县农村公路养护任务和资金情况，将全县农村公路划分县道、乡道、村道。部分县道公开向社会招标、竞标，择优选用有实力、有技术、有设备、有人员的专业性养护公司对农村公路进行养护，将市场竞争机制引入公路养护管理工作，推进公路养护工作市场化进程，实现养护工作专业化、规范化、市场化。

4.养护管理情况 
（1）农村公路日常养护计划和大、中修养护工程项目，由县交通运输局下达，并与中标养护公司签定养护管理合同，按合同规定和要求进行管理和养护施工。（2）中标的养护公司要及时向县交通运输局上报养护方案，制定质量保证措施和各项管理制度。 （3）中标养护公司制定各种应急预案和安全生产管理办法，确保在养护生产工作中无重大安全事故发生。（4）中标养护公司日常巡视和路基保养实行责任段，将任务量化到个人，并将责任段名单报到县交通运输局。（5）县交通运输局采取定期、不定期的办法对养护公司生产情况进行检查，对发现的问题及时下达督办单，限期进行整改。对不能按要求和期限进行整改的养护公司，累计达到三次以上，县交通运输局将终止养护合同。（6）根据检查情况，对中标公司的养护工程实行严格的检查考核，对发现中标公司在合同期内出现重大安全生产事故，或严重违反规范、违章施工的养护公司，县交通运输局将终止中标公司的养护合同，另行招投标。
四、项目绩效评价

（一）绩效目标完成情况

总体来看，通过对公路的日常巡查、监督及保养，基本完成年初计划的农村公路养护任务，保障农村、城区公路的安全、畅通、完好。2018年度已养护全县农村公路234条，农村公路养护里程944.992公里，其中：县道11条共132.165公里，乡道67条共449.366公里，村道156条共363.461公里；共完成错车道硬化92个、水沟硬化13.8公里、路肩硬化14公里。除水沟硬化未按计划完工外，其他均已按规定时间超额完成。项目实施期内完成的主要专项养护工程如下：

（1）安茶线道路水沟硬化及错车道建设工程

为实施将乐县安仁乡安茶线水沟硬化3510米及错车道建设8个，安泽线水沟路肩硬化1300米及错车道建设4个，于2018年9月21日委托福建省广厦工程咨询有限公司承担招投标代理工作，采取摸球随机抽取法中标的方法，由福建路航发展有限公司中标施工，2019年1月3日完工验收。2019年福建越众日盛建设咨询有限公司出具审核意见书，审定金额530,996.00元。
（2）万安镇高坊村万里线道路并宽及水沟工程

为进一步加强万安镇高坊村万里线道路并宽及水沟工程，于2018年8月30日在万安镇文化活动中心四楼公开招投标，由福建金睿建设工程有限公司中标施工， 11月7日完工验收。2018年12月12日，福建省广厦工程咨询有限公司出具（2018将乐第62号）建设工程结算审核意见通知书，审定金额10.3135万元。

（3）万安镇正溪村错车道及水毁修复工程

 为了便于错车车辆的驶入和做好水毁修复工程，于2018年10月12日在万安镇文化活动中心四楼公开招投标，由福建晟崴园林建设工程有限公司中标施工，12月11日完工验收。福建明审工程咨询有限公司出具工程结算审核书，审定金额10.2802万元。

（4）古镛镇城山线农村公路边沟工程

2018年12月8日就古镛镇城山线农村公路边沟工程，由将乐县古镛镇山门村村民委员会与福建省和古坊环境工程有限公司签订施工合同，2019年1月8日完工验收。锐驰项目管理有限公司出具（锐驰明造【2018】090号）《古镛镇城山线农村公路边沟工程造价咨询报告》，审定金额15.9833万元。

（5）将乐县快速通道两侧绿化提升改造工程

2018年11月-2019年1月在将乐县二桥往园区方向4.7公里道路边建设快速通道两侧绿化，由福建世纪蓝天建设工程有限公司施工，于2019年7月2日完工验收。福建明审工程咨询有限公司出具工程结算审核书，审定金额65.5749万元。

（二）绩效指标得分情况

此次项目评价共设计三级指标进行评价，其中：一级指标4个、二级指标10个、三级指标23个，对2018年度乡村公路养护县级配套经费支出进行绩效评价。在投入方面重点评价项目立项、资金投入与资金分配等方面工作；在过程方面重点评价财务管理、项目管理、具体组织实施等方面工作；在项目产出方面重点评价项目产出数量、质量、时效及成本等方面工作；在效益方面重点评价经济效益、社会效益、环境效益及可持续影响等方面工作。

2018年度乡村公路养护县级配套经费的绩效评价总分100分，绩效评价小组对照评分标准和绩效分值，对投入、过程、产出及效益等四大类23个指标进行了逐项评分，并根据评分，分为优（≥90分）、良（90分＞总分≥75分）、合格（75分＞总分≥60分）、不合格（<60分）四个等级。该项目绩效评价综合得分87分，绩效等级为良。 （详见评分表）

1.投入类指标评价分析

投入类绩效分值23分，得分19.5分。项目立项方面，项目能按照福建省人民政府办公厅关于进一步加强农村公路养护管理工作的意见》（闽政办〔2009〕167号）等文件要求设立且审批程序完整，项目立项规范性得满分；项目目标的设定符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，且与交通局的职责密切相关，是促进乡村公路建设发展，确保乡村公路完好畅通所需要的，预期产出和效果比较符合正常的业绩水平，绩效目标合理性得满分；绩效目标已分解为清晰、可衡量的指标值，与项目年度任务数，预算资金量相匹配，绩效指标明确性得满分。资金投入方面，项目资金未及时到位，但未影响项目进度，扣1分；资金预算安排554.44万元，实际到位554.44万元，资金到位率100.00%，得满分；资金使用率72.81%，扣1.5分。资金分配方面，有合理的分配方法，资金分配因素全面、合理得满分；资金分配结果，项目实施单位未提供资金分配方案，以进一步核实分配结果，扣1分。
2.过程类指标评价分析

过程类绩效分值31分，得分25.5分。财务管理方面，制定了财务管理制度和资金监督管理制度，制度健全，得满分；在资金使用的合规性上，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，具备审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；在财务监控有效性上，具有资金监督管理制度，但未定期对下拨给各乡镇相应的养护资金实施检查等监控措施或手段，且个别乡镇未设立专项资金明细账，以随时反映专项资金的使用状况，扣2分。项目管理方面，县交通局已牵头制定相应的资金监督管理制度、年度工作方案、公路养护管理办法和农村公路养护质量检查评定表；针对日常，制定了相应的筹备工作方案；为确保农村公路安全畅通有相应的期间工作方案和举措，管理制度健全，得满分。在项目管理制度执行方面，项目能够按相关法律法规及管理规定执行，且根据项目指标通报机制按季进行公路养护主要指标情况通报；但个别资料在乡镇自行整理，项目实施单位未能统一分类整理相关材料并及时归档，扣1分。组织架构方面，项目实施具体分工与各个科室所履行的工作职责相适应，但组织系统及环境需进一步完善，扣0.5分。具体组织实施方面，县交通局根据设定的农村公路养护任务，能定期召开专题会议、积极组织小分队外勤查看路况，开展座谈会等进行沟通联系、注重农村公路日常养护、注重路政管理和气候灾害造成的道路坍塌抢修，但针对跟踪督查工作，落实整改方面力度不够，扣2分。

3.产出类指标评价分析

产出类绩效分值20分，得分18分。项目完成数量方面， 2018年度养护县道11条共132.165公里，乡道67条共449.366公里，村道156条共363.461公里，已完成年初计划里程数，得满分；产出质量方面，基本完成计划，达到路面平整，水沟通畅，涵洞进出水无淤塞，路政管理规范，得满分；时效方面，项目实施单位拨付资金养护资金到各乡镇或承包给第三方养护县道，县交通局按季度到各路段现场巡查评定养护工作，时间不够及时扣2分；成本控制方面，根据提供资料，2018年养护工作按县道、乡道及村道里程数下拨，各乡镇超支部分由其自筹或组织群众实施，得满分。

4.效益类指标评价分析

效益类指标分值26分，得分24分。经济效益方面，项目工程成本控制在预算或计划范围，养护工程均经县审计局或第三方机构审核。有序开展的农村公路养护工作形成便捷通畅的农村公路网络，提高了公路运输效率，方便了当地农副产品和土特产的运输，促进了当地经济发展，为农民增收致富提供重要基础，得满分；社会效益方面，根据提供的绩效实现情况分析，通过对农村公路的日常养护，为将乐县农村公路的使用提供了有力保障，近几年该县的好路率虽未明显上升，但逐步得到了控制，且全年没有因为路况原因而导致的重大交通安全事故，为广大群众的安全出行提供了保障，得满分。环境效益方面，对农村公路沿线开展绿化建设，定期清扫路面，清理路边排水沟，扫除杂草，修剪行道树枝，冬季刷白行道树1米高，等等这些养护措施美化了农村环境，为居民生产生活创造了优美条件得满分。可持续影响方面，项目的实施延长了农村公路使用年限，确保了公路使用安全，对农村经济的发展带来积极影响，改善了人民的出行、生产环境，沿线村民及地方企业直接受益，对农村经济可持续发展起着至关重要的作用，但个别公路被超重车辆碾压，影响公路使用年限，扣2分。
五、项目存在的问题

（一）项目实施资金、人力不足，引发养护管理无法全面开展
交通主管部门每年对农村公路建设相关政策进行宣传并对项目建设提供技术指导，但由于农村公路村道建设项目点多、面广、线长，交通部门仅以补助方式为村道建设筹集资金，投入少，且技术人员缺乏，无法参与其建设，多数农村公路设计、建设、验收均由各行政村自行完成。未考虑地形、地质等环境因素及实际使用功能，建成后附属设施不够完善，抗灾能力差，不利于公路养护。

（二）资金监控薄弱

因项目资金来源各级财政拨款、涉及项目多且乡镇公路养护经费从县交通局拨付到各个乡镇等客观原因，财务人员无法对项目资金来源、使用按项目进行单独核算，无法直观、准确反映项目资金使用情况，使资金监控比较薄弱。

（三）项目实施单位绩效自评不够全面

项目实施单位未按《交通部关于印发交通预算项目绩效考评管理试点办法的通知》（财发[2007]367号）的要求，调查、收集、整理、分析项目的有关资料，未对项目实施过程和结果进行深入评价。绩效自评报告不够全面，未能全面深入反映项目产生的效益、存在的问题，及对后续的工作提出合理建议
六、相关建议

（一）强化意识、明确责任

将农村公路养护纳入年度绩效考核，提高相关部门及责任人的管养意识，从思想上改变建设才能出政绩的观点。同时将日常养护责任划分到个人，对养护管理好的给予一定奖励，提高养护积极性。

（二）设置全面、精准、量化的绩效目标
项目单位年初设置目标时，日常养护的县道也应制定具体养护计划，其范围应涵盖线路编码、线路名称、起讫地点、路面类型、里程数。据此准确设立目标，预算经费。确保绩效目标科学、精准。 

（三）加强专项资金管理

为了更加规范地使用专项资金，提高资金使用效益，主管部门应制定专门的农村公路日常养护专项资金使用管理办法，进一步规范项目资金的拨付管理，使用监督等工作。针对乡镇将资金转拨至村委会，由村委会组织具体道路维修的现象，建议实行县或乡镇级报账制，以避免乡镇挤占、挪用资金现象，更好的反映项目资金使用情况。 

（四）加大路面执法力度

加大交通法律法规宣传力度，针对经营运输企业、个体车主广泛开展法律法规宣传教育引导，以提高营运者对超限超载危险性的安全意识。联合公安交警部门加大路面执法力度，对超限超载行为要按照国家法律法规严格执法，并对严重违法超限超载运输车辆、货物源头单位和当事人实施联合惩戒职能部门应根据市委市政府和上级部门下达的任务，科学、合理地制定部门工作计划；财会部门与各职能部门沟通协调后，完善资金使用计划，细化预算编制，使专项预算支出严格落实到每一个项目，与年度业务计划实施项目相匹配。

附件: 2018年乡村公路养护县级配套经费绩效评价指标体系
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