

福建旭牧联生物科技有限公司饲料添加剂提升改造项目验收情况表

序号	项目名称	批复数量	验收数量	验收情况
1	换热器安装改造	5台	12台	完成
2	搪瓷釜（反应釜）技改	3台	8台	完成
3	深冷不锈钢反应釜改造	4台	4台	完成
4	车间干燥系统配置	2台	2台	完成
5	新增250立方米液体酸储罐	两座	两座	完成
6	新增液体酸产品自动称重、灌装生产线	一套	一套	完成
7	黄晶甲混料系统、自动称重包装生产线的提升改造	一套	一套	完成
8	产品研发、创新，品牌建设			完成

