

# 现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新 推广联合体项目验收表

| 项目名称  | 灵芝新品种-芝 MRC1 号栽培与示范推广                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目合作单位 | 福建农林大学菌物研究中心 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 验收资料  | <p>1、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目任务书、实施方案</p> <p>2、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目技术总结、测产报告</p> <p>3、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目技术培训与现场观摩记录</p> <p>4、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目财务报表、购销合同</p> <p>5、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目信息公开</p>                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |
| 验收组意见 | <p>2025 年 10 月 23 日，三明市农业农村局食用菌技术推广站组织有关专家，对将乐县食用菌技术推广站申报的现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目《灵芝新品种-芝 MRC1 号栽培与示范推广》项目进行了现场验收，专家组听取了项目组工作汇报，审阅了相关材料，经质询和讨论，形成如下意见：</p> <p>1、项目组与福建农林大学菌物研究中心合作，引进灵芝新品种-芝 MRC1 号，实地开展了不同模式下木屑栽培和菌草栽培灵芝技术研究，完成了灵芝新品种-芝 MRC1 号示范基地建设，灵芝新品种-芝 MRC1 号栽培与示范推广 12 万袋；</p> <p>2、开展灵芝新品种-芝 MRC1 号新品种项目技术培训与现场观摩会 2 场，培训人次 120 人；</p> <p>3、有效带动了县域 3 户农户增收就业，公司实现新增产值 1198560 元；</p> <p>4、项目信息公开完整，资金列支详实。</p> <p>综上所述，该项目材料完整、数据详实，项目经费列支合理，完成了项目任务书规定的各项考核指标，经专家组讨论，同意通过验收。</p> |        |              |

|          |                                                                                                                                          |                      |       |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|
| 验收人员     | 姓 名                                                                                                                                      | 所在单位                 | 职务/职称 | 签字    |
|          | 吴立东                                                                                                                                      | 三明市农业科学研究院           | 副研究员  | 吴立东   |
|          | 周华                                                                                                                                       | 宁化县农业农村局             | 高级农艺师 | 周华    |
|          | 涂进营                                                                                                                                      | 三明市国有林场工作站           | 高级会计师 | 涂进营   |
| 参加人员     | 姓 名                                                                                                                                      | 所在单位                 |       | 职务/职称 |
|          | 饶永斌                                                                                                                                      | 三明市农业农村局             |       | 高级农艺师 |
|          | 黄忠英                                                                                                                                      | 将乐县农业农村局             |       | 高级农艺师 |
|          | 翁垂芳                                                                                                                                      | 将乐县农业农村局             |       | 农艺师   |
|          | 傅俊生                                                                                                                                      | 福建农林大学               |       | 副教授   |
|          | 王攀文                                                                                                                                      | 福建将乐菌草灵芝生物工程有<br>限公司 |       | 副总    |
| 组织验收单位意见 | <p>同意验收意见，项目<br/>通过验收。</p> <p>(签章)  2025年10月27日</p> |                      |       |       |