

福建盘古制药集团有限公司 2023 年福建省中药材全程可追溯规范化 生产示范基地建设项目验收报告

将乐县农业农村局于 2024 年 4 月 24 日组织农业部门、有关工作人员，并邀请专家 3 人参加，组成验收组，对福建盘古制药集团有限公司 2023 年福建省中药材全程可追溯规范化生产示范基地进行验收。与会专家听取了项目建设单位、承建单位的工作报告、经费使用情况报告等，审阅了验收材料，观看了系统演示并进行了实地查勘，经过质询和讨论，形成如下验收意见：

1. 提供的文档资料较齐全，符合项目验收要求；
2. 项目按照《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达 2023 年中药材全程可追溯规范化生产示范基地建设项目资金的通知》（闽财农指（2023）77 号）及《省级全程可追溯中药材规范化生产示范基地建设规范（试行）》等文件精神 and 文件要求，实际种植多花黄精 147 亩，完成了中药材生产管理溯源（GAP）系统、配套物联设备（包括加工车间传感器 1 套、温室传感器 2 套、智能球机 5 套、室枪机 5 套、室外气象站 1 套）、展示中心 1 套、展示大屏 1 套、宣传牌 1 套及企业宣传资料 1 套的建设任务；
3. 项目经试运行，系统稳定正常；
4. 项目经费使用基本合理。

综上所述，该项目的建设达到了预期的目标，验收组同意该项目通过验收。
建议进一步做好项目的运行维护和安全保障工作。

验收组组长：

成员：

2024 年 5 月 20 日