
附件

将乐县2018年度乡村公路养护县级配套经费绩效评价指标体系评分表

绩效评价等级：优（   ） 良（ √ ） 合格（   ） 不合格（   ）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评价标准
	权重
	评价

得分
	备注

	投入(23%)
	项目立项
	项目立项规范性
	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；②所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；③事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策、上级审批等（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
	4
	4
	

	
	
	绩效目标合理性
	①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）；②项目是为确保公路路况安全、畅通等方面发展必需（1分）；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。完全符合得满分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。
	3
	3
	

	
	
	绩效指标明确性
	①是否将项目绩效目标分解为清晰、可衡量的指标值体现（1分）；②是否与项目年度任务数或计划数对应（1分）；③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。
	3
	3
	

	
	资金投入
	资金到位及时性
	1 项目各环节资金均在计划时间内到位（2分）。及时到位得2分；未及时到位或未有计划但未影响项目进度得1分；未及时到位并影响项目进度得0分。
	2
	1
	项目资金未及时到位，但未影响项目进度，扣1分。

	投入(23%)
	资金投入
	财政资金到位率
	资金到位率＝（实际到位资金／财政安排资金）×100％。100％为3分，减少20个百分点扣1分，扣完为止。
	3
	3
	资金预算金额554.44万元，资金到位554.44万元，资金到位率100.00%。

	
	
	资金

使用率
	资金使用率＝（实际使用资金／实际到位资金）×100％。100％为3分，减少20个百分点扣1分，扣完为止。
	3
	1.5
	资金到位554.44万元，资金支出403.69万元，资金使用率为72.81%，扣1.5分。

	
	资金分配
	分配办法
	①乡镇养护资金是否有相关管理办法制定资金分配方案（1分）；②分配管理办法规范、健全（1分）；③资金分配因素是否全面、合理（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。
	3
	3
	

	
	
	分配结果
	①公路养护经费分配是否符合相关管理办法（1分）；②分配结果是否公平合理并按计划实施（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。
	2
	1
	公路养护经费分配情况按预定执行，但没有提供资金分配方案，扣1分。

	过程

(31%)
	财务管理
	管理制度健全性
	①是否制定或具有相应的项目专项资金管理办法（1分）；②资金使用资料是否有完备的保留制度（1分）；③是否建立符合规定的相关财务管理办法（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
	3
	3
	

	
	
	资金使用合规性
	①资金使用过程是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况（1分）；②资金使用过程是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况（1分）；③项目中重大支出是否经过检验评估认证（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
	3
	3
	

	
	
	财务监控有效性
	1 是否制定有效的财务审批机制（2分）；②是否实行定期财务检查等必要的监控手段（1分）；③财务监控机制是否能及时发现存在的问题（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
	4
	2
	②③不大符合，未实行定期财务检查等必要的监控手段，且乡镇支出未定期检查。扣2分。

	
	项目管理
	管理制度健全性
	1 是否制定或具有年度工作方案（1分）；②是否制定考评办法（1分）；③养护工作是否制定了相应管理办法（1分）；④日常养护是否制定或具有相应的筹备工作方案（1分）；⑤养护专项工程是否具有或相应的工作计划/办法（2分）；相应符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
	6
	6
	具有年度工作方案、制定了养护质量检查评定表、日常养护和养护专项工程的筹备工作方案，为确保农村公路安全畅通有相应的期间工作方案和举措。

	过程

(31%)
	项目管理
	制度执行有效性
	①项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；②是否制定通报跟踪机制对养护工作进行及时的跟踪、协调（1分）；③项目相关材料是否分类整理并及时归档（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。
	3
	2
	按季度巡查、跟踪公路养护进度；③不符合，材料由各乡镇自行整理，未形成完整的分类档案，扣1分。

	
	
	组织管理合理性
	①是否成立项目工作领导小组（1分）；②是否有明确的岗位分工，配备相应人员具体负责项目资金的专项管理（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。
	2
	1.5
	公路养护工作由县交通局牵头负责，机构、人员配备及分工较为合理，但①不完全符合，组织系统及环境需进一步完善，扣0.5分。

	
	组织实施
	组织实施
	1 是否对养护工程项目进行招投标（2分）；②是否积极组织小分队赴现场勘查（2分）；③对公路养护工作问题，是否定期召开专题会议（2分）；④是否对现场勘查情况记录汇总评定（2分）；⑤是否做好跟踪督查工作，落实整改项目（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。
	10
	8
	⑤项，跟踪督查力度不够，扣2分。

	产出(20%)

	项目产出

	数量指标
	日常养护里程数（5分）。视养护里程情况酌情扣分，扣完为止。
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	乡村公路养护质量（5分）。视质量情况酌情扣分，扣完为止。
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	维护时间是否及时，是否及时监督巡查（5分）；不及时扣1-3分。
	5
	3
	按季度到各乡镇巡查评定，时间不够及时扣2分

	
	
	成本控制
	每项超过预算<10%扣1分，扣完为0分止。
	5
	5
	

	效益

(26%)
	效益
	经济效益
	①工程成本控制在预算或计划范围，工程造价经县审计局或第三方机构审核（5分）；②是否促进国民经济发展（3分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。
	8
	8
	

	
	
	社会效益
	根据项目实施对当地群众带来的社会影响和上级考核情况综合计分（6分）。视绩效完成酌情扣分，扣完为止。
	6
	6
	

	
	
	环境效益指标
	对农村公路沿线开展绿化建设，定期清扫路面，清理路边排水沟，扫除杂草，修剪行道树枝情等况综合计（6分）。视情况酌情扣分，扣完为止。
	6
	6
	

	
	
	可持续影响指标
	根据项目实施延长公路使用年限，农村公路修理后的质量情况综合计（6分）。视情况酌情扣分，扣完为止。
	6
	4
	个别公路被超重车辆碾压，影响公路使用年限，扣2分

	合计
	100
	87
	




