
附件           将乐县省级现代农业（畜禽）产业园建设项目竣工验收（二期）验收情况表
	序号
	项目名称
	建设地点
	实施主体
	项目建设批复内容
	计划总投资（万元）
	拟补助金额（万元）
	项目建设内容完成情况
	完成总投资（万元）
	实际补助金额（万元）
	验收通过后拟拨付补助金额（万元）
	备注

	1
	余坊乡新余线畜禽运输主干道路面改造项目
	余坊乡
余坊村
	余坊乡人民政府
	道路改造长802米，宽6.5－7.5米，配套路灯等设施。
	110
	80
	道路改造长846.66m,宽6.5-7.5m,配套路灯等设施。
	115.2806
	80
	16
	根据项目进度，已拨付64万元工程进度款，剩余16万元资金由余坊乡将自行按合同支出

	2
	康品汇屠宰冷链配送项目
	古镛镇
文曲村
	福建省将乐康品汇食品有限责任公司
	购置3辆冷链厢式配送车。
	32.4
	16
	购置3辆冷链厢式配送车。
	40.079487
	16
	8
	根据项目进度，已拨付8万元补助资金

	3
	将乐县病死畜禽无害化处理收集点项目
	北片乡镇
	将乐县畜牧兽医水产中心
	全县建设10个病死畜禽收集、储存点；每个收集点长3.1*宽2.7*高3（M）/温度-18℃的冷库，配套相关用电、雨棚、存储设施。
	100
	100
	建设10个病死畜禽收集、储存点；每个收集点长3.1*宽2.7*高3(m)/温度-18℃的冷库，配套相关用电、雨棚、存储设施。
	95.31
	95.31
	12.4507
	根据合同，项目验收一年后支付3%余款。项目实际补助资金95.31万元，可支付97%补助资金92.4507万元，已拨付80万元工程进度款，验收通过后拟拨付12.4507万元

	4
	合计
	242.4
	196
	/
	250.670087
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