

将乐县县级财政支出项目 绩效评价报告

主管部门：将乐县教育局

项目单位：将乐县教育局

项目名称：2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费

评价机构：将乐县新诚财务咨询有限公司

2021 年 12 月

目录

一、项目基本情况	2-4
（一）项目概况	2
（二）项目资金投入使用情况.....	3-4
（三）项目组织及管理.....	4
二、绩效目标	4-5
（一）项目总目标.....	4-5
（二）具体目标	5
三、项目绩效评价组织实施情况.....	5-7
（一）评价目的.....	5-6
（二）评价方法.. ..	6
（三）评价步骤.....	6-7
四、项目绩效评价.....	7-11
（一）绩效目标完成情况.....	7
（二）绩效指标得分情况	7-11
五、项目存在的问题.....	11-12
（一）项目决策细化程度不足.....	11-12
（二）项目管理程度不足.....	12
（三）项目实施单位绩效自评不够全面.....	12
六、相关建议.....	12-13
（一）设置全面、精准、细化、量化的绩效目标.....	12
（二）加强项目管理制度.....	12-13
附件：2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费县级配套经费绩效评价 评价指标体系评分表.....	14-16

将乐县新诚财务咨询有限公司

将新诚会咨字（2021）第 2047 号

将乐县 2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费 绩效评价报告

为客观评价将乐县教育局 2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费支出使用情况，提高财政资金使用效益，根据《三明市委办公室、三明市人民政府办公室印发〈关于全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（明委办发[2019]37 号）文件、《中共将乐县委办公室 将乐县人民政府办公室印发〈关于全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（将委办发[2019]29 号）等有关规定和将乐县财政局《关于开展 2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效重点评价工作的通知》（将财绩〔2021〕8 号）等文件要求开展评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，实施了包括询问、实地查看项目现场及抽查会计凭证、查阅合同档案和各项管理文件等我们认为必要的绩效评价程序。通过该评价方式，获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评

价，形成评价报告。现将绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为落实《福建省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案》（闽政办[2019]号 53 号）、《福建省财政厅、福建省教育厅关于提高学前教育和公办普通高中生均公用经费拨款标准的通知》（闽财教[2020]号 7 号）等文件精神为指导思想，坚持学前教育公益性和普惠性发展方向，有效促进学前教育和谐发展，通过奖补资金引导，促使民办幼儿园提供普惠性服务，促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制。经批准，由将乐县教育局完成 2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费的发放。2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费项目计划对符合发放标准的 14 所民办幼儿园发放 160.88 万元的生均公用经费，其中：省级奖补 32.18 万元、县级生均公用经费 128.70 万元。通过项目的实施，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展。

根据《将乐县教育局 将乐县财政局关于提高学前教育和公办普通高中生均公用经费拨款标准的通知》预算编制，自 2020 年春季学期开始，全县公办幼儿园年生均公用经费财政拨款标准分别从 450 元提高到 600 元，普惠性民办幼儿园参照公办幼儿园标准给予生均公用经费补助。该标准不含县财政应全额返还的学前教育保教费收入。

2020 年度普惠性民办幼儿园县级生均公用经费计划发放符合发放标准的 14 所民办幼儿园共计 2145 人，财政预算资金 128.70 万元。

（二）项目资金投入使用情况

1. 项目预算情况

2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费县级经费预算 128.70 万元。项目计划于 2020 年 11 月前完成符合发放标准的 14 所民办幼儿园（2145 人）共计 128.70 万元的普惠性民办幼儿园生均公用经费发放工作，发放对象为符合发放标准的 14 所民办幼儿园，发放标准为 600 元/人。

2. 项目资金使用情况

2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费项目预算资金 128.70 万元，项目计划完成符合发放标准的 14 所普惠性民办幼儿园生均公用经费的发放，2020 年实际完成发放幼儿园数量为 14 所。2020 年项目共计支出 128.70 万元（具体如下表），预算执行率为 100.00%。

单位：元

序号	生均公用经费发放幼儿园	幼儿人数	拨付标准	支出金额
			县级生均（元）	
1	将乐县玉华幼儿园	73	600.00	43,800.00
2	将乐县日照幼儿园	368	600.00	220,800.00
3	将乐县三华城幼儿园	178	600.00	106,800.00
4	将乐县龟山幼儿园	89	600.00	53,400.00
5	将乐县红苹果幼儿园	89	600.00	53,400.00
6	将乐县小天使幼儿园	208	600.00	124,800.00
7	将乐县林业新村幼儿园	90	600.00	54,000.00
8	将乐县薇薇幼儿园	225	600.00	135,000.00

9	将乐县新世纪幼儿园	282	600.00	169,200.00
10	将乐县恒通幼儿园	65	600.00	39,000.00
11	将乐县小牛津幼儿园	100	600.00	60,000.00
12	将乐县小红帽幼儿园	123	600.00	73,800.00
13	将乐县育新幼儿园	123	600.00	73,800.00
14	将乐县新兴幼儿园	132	600.00	79,200.00
合 计		2145		1,287,000.00

（三）项目组织实施情况

1. 项目组织管理架构

将乐县教育局初教股负责普惠性民办幼儿园生均公用经费项目的宣传工作,将乐县教育局计审股做好普惠性民办幼儿园公用经费的发放工作。

2、项目组织实施

将乐县教育局根据《福建省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案》(闽政办[2019]号53号)、《福建省财政厅、福建省教育厅关于提高学前教育和公办普通高中生均公用经费拨款标准的通知》(闽财教[2020]号7号)等文件、管理制度及以往经验,明确了公用经费的发放对象,发放金额和发放时间,并负责项目的具体实施与资金发放。根据初教股报送的民办幼儿园花名册登记好信息,计审股完成发放工作。

2020年度普惠性民办幼儿园生均公用经费县级配套经费128.70万元已发放到14民办幼儿园,由民办幼儿园按规定使用。

二、绩效目标

（一）项目总目标

通过项目实施，促使民办幼儿园提供普惠性服务，促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展。

（二）具体目标

根据项目绩效目标申报表、绩效目标实际完成对比情况表 and 自我评价报告等材料，评价组按财政绩效评价指标设置的要求，对原绩效目标予以细化，修改完善后的具体情况如下：

1. 产出目标

普惠性民办幼儿园生均公用经费发放完成率 100%；

普惠性民办幼儿园生均公用经费发放准确率 100%；

普惠性民办幼儿园生均公用经费发放及时性：经费春季 2020 年 6 月 30 日、秋季 2020 年 9 月 30 日发放到位；

成本控制有效性：不超过预算总额。

2. 效果目标

有效提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展；项目开展的可持续性；发放对象的满意度 $\geq 90\%$ 。

三、项目绩效评价组织实施情况

（一）评价目的

本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查普惠性民办幼儿园生均公用经费县级配套经费安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等，督促项目实施单位规范使用资金，提高财政资金使用效益，根据具体项目进一步加强和规范项目资金

的项目管理和资金管理，以达到财政资金的引领、合法合规和高效的目的。

（二）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

（三）评价步骤

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组，负责拟订评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，分赴项目资金使用单位及其行政主管部门，收集绩效评价相关资料。

第四步，根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，2021年11月，评价组以问卷调查的形式对项目实施后，对普

惠性民办幼儿园生均公用经费的幼儿园开展满意度调查,选取将乐县日照幼儿园、将乐县三华城幼儿园、将乐县小天使幼儿园、将乐县薇薇幼儿园、将乐县小红帽幼儿园、将乐县育新幼儿园、将乐县新兴幼儿园、将乐县新世纪幼儿园等 8 家幼儿园进行实地调查,共发放问卷 8 份,实际有效收回 8 份,有效回收率 100%。根据问卷调查结果,评价组撰写了社会调查问卷汇总分析报告。

第五步,核查相关数据,评价工作小组根据所取得资料的不同,采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法,对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成初步评价结论。

第六步,撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料,归纳问题,分析原因,提出对策,形成并提交评价报告。

第七步,建立绩效评价档案。评价工作机构完成绩效评价工作后,根据评价工作路径,整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料,建立绩效评价档案并移交相关档案。

四、项目绩效评价

(一) 绩效目标完成情况

截至 2020 年 11 月,完成了共计 14 所民办幼儿园的普惠性民办幼儿园生均公用经费发放计划,发放任务完成率 100.00%,发放准确率 100.00%,有效促进学前教育和谐发展,通过奖补资金引导,促使民办幼儿园提供普惠性服务,促进民办幼儿园自主办园,提高办园水平,起到了一定的积极作用。

(二) 绩效指标得分情况

此次项目评价共设计三级指标进行评价,其中:一级指标 3

个、二级指标 8 个、三级指标 20 个，对 2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费支出进行绩效评价。在项目决策方面重点评价项目目标、决策过程与资金分配等方面工作；在项目管理方面重点评价资金到位、资金管理、具体组织实施等方面工作；在项目绩效方面重点评价项目产出和项目效果等方面工作。

2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费的绩效评价总分 100 分，绩效评价小组对照评分标准和绩效分值，对项目决策、项目管理和项目绩效等三大类 20 个指标进行了逐项评分，并根据评分，分为优（ ≥ 90 分）、良（ $90 \text{ 分} > \text{总分} \geq 75 \text{ 分}$ ）、合格（ $75 \text{ 分} > \text{总分} \geq 60 \text{ 分}$ ）、不合格（ $< 60 \text{ 分}$ ）四个等级。该项目绩效评价综合得分 78 分，绩效等级为良。（详见评分表）

1. 项目决策类指标评价分析

项目决策类绩效分值 20 分，得分 16 分。

（1）项目立项绩效分值 4 分，得分 2 分。其中：项目目标方面，项目能按照《福建省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案》（闽政办[2019]号 53 号）、《福建省财政厅、福建省教育厅关于提高学前教育和公办普通高中生均公用经费拨款标准的通知》（闽财教[2020]号 7 号）等文件要求设立且审批程序完整，项目立项规范性得满分；项目目标的设定符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，且与将乐县教育局的职责密切相关，预期产出和效果比较符合正常的业绩水平，绩效目标合理性得满分；该项目实施虽与项目年度任务数，预算资金量相匹配，但实施单位提供的资料中未分解为清晰、可衡量的绩效目标指标值，绩效目标未细化、量化，扣 2 分。

(2)决策过程绩效分值8分，得分6分。该项目决策依据符合法律法规的规定，符合经济社会发展规划，但缺少部门年度工作计划，扣2分；决策程序符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法得满分。

(3)资金分配绩效分值8分，得分8分。该项目有合理的分配方法，资金分配因素全面、合理得满分；资金分配结果符合相关管理办法，分配结果公平合理，得满分。

2. 项目管理类指标评价分析

项目管理类绩效分值25分，得分12分。

(1)资金到位绩效分值5分，得分4分。2020年度普惠性民办幼儿园生均公用经费160.88万元，其中：县级配套经费128.70万元，2020年6月实际到位资金96.53万元，6月份资金拨付及时；但2020年10月实际到位资金64.35万元，11月份拨付各民办幼儿园，10月份到位不及时但未影响项目进度，扣1分。

(2)资金管理绩效分值10分，得分4分。项目能够按相关法律法规及管理规定执行，且按规定使用，但财务管理上11月份存在支付下半年普惠性民办幼儿园生均公用经费未取得幼儿园收款收据，扣2分；资金使用上各民办幼儿园生均公用经费未设专项资金明细账，不能随时反映专项资金的使用状况且支出未取得合法凭据，未通过银行转账支付，扣4分。

(3)组织实施绩效分值10分，得分4分。项目实施具体分工与各个科室所履行的工作职责相适应，查看档案资料规范，但未对幼

幼儿园的专项资金进行跟踪督查工作，扣 1 分；管理制度上未见主管部门对项目的书面检查监控文件，未实行定时财务检查等必要的监控手段，扣 5 分。

3. 项目绩效类指标评价分析

项目绩效类指标包括项目产出和项目效果两个二级指标，项目绩效类分值 55 分，得分 50 分。

（1）项目产出

项目产出类绩效分值 25 分，得分 22 分。项目产出数量绩效分值 6 分，得分 6 分。根据项目发放统计表，2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费发放数量为 14 所民办幼儿园，实际完成 14 所民办幼儿园的生均公用经费发放，共计 128.70 万元，2020 年任务完成率为 100.00%，得满分；产出质量绩效分值 7 分，得分 7 分，根据项目发放台账，结合初教股提供的 19 所民办幼儿园花名册，项目 2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费发放数量为 14 所民办幼儿园，幼儿园名单由教育局计审股进行了核对，保障了发放准确率，得满分；产出时效绩效分值 6 分，得分 3 分，发放不及时，查阅 2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费项目发放台账，专项经费秋季拨款时间为 2020 年 10 月 15 日，实际于 2020 年 11 月 4 日完成发放，与秋季的 9 月初开学时间已大约迟了 2 个月左右，扣 3 分；成本控制绩效分值 6 分，得分 6 分，根据提供资料，普惠性民办幼儿园生均公用经费项目年初申请预算资金 128.70 万元，实际支出 128.70 万元，未超预算，成本控制有效，得满分。

（2）项目效果

项目效果类指标分值 30 分，得分 28 分。经济效益绩效分值 8 分，得分 8 分。据满意度调查问卷，在“您认为普惠性民办幼儿园生均公用经费项目是否对您提高自主办园质量有激励作用”的问题中，有 8 位调查者认为普惠性民办幼儿园生均公用经费项目对他们提高自主办园质量有激励作用，促进民办幼儿园提高自主办园质量的激励作用，该项综合满意度为 100.00%，得满分；社会效益绩效分值 7 分，得分 7 分，根据满意度调查问卷，在“您认为普惠性民办幼儿园生均公用经费项目是否提高办园水平”的问题中，有 8 位调查者认为普惠性民办幼儿园生均公用经费项目有提高办园水平，该项综合满意度为 100.00%，得满分。可持续影响绩效分值 7 分，得分 7 分，根据满意度调查问卷，8 位调查者全部认为普惠性民办幼儿园生均公用经费项目有必要持续开展，同时，将乐县教育局根据局里的管理制度及普惠性民办幼儿园生均公用经费发放管理办法，规范了项目的工作流程，发放标准等，得满分。发放对象满意度绩效分值 8 分，得分 6 分，通过发放满意度调查问卷的方式，了解普惠性民办幼儿园生均公用经费发放对象对普惠性民办幼儿园生均公用经费项目的反馈情况，对项目发放时间、发放标准等情况的满意度及相关建议，综合满意度为 87.50%，扣 2 分。

五、项目存在的问题

（一）项目决策细化程度不足。

项目立项依据合理充分，设立过程符合相关要求，但年度绩效

目标设立不够细化明确。

（二）项目管理程度不足

管理制度上虽有按实施单位管理制度执行，能够按相关法律法规及管理规定制定普惠性民办幼儿园生均公用经费专项管理制度，抽查工作发现各民办幼儿园生均公用经费未设专项资金明细账，不能随时反映专项资金的使用状况且经费支出未取得合法凭据，未通过银行转账支付，取得票据不合法、会计核算不规范。未见主管部门对其的书面检查监控文件，项目管理程度严重不足，质量控制有效性有待加强。

（三）项目实施单位绩效自评不够全面

项目实施单位未按要求，调查、收集、整理、分析项目的有关资料，未对项目实施过程和结果进行深入评价。绩效自评报告不够全面，未能全面深入反映项目产生的效益、存在的问题，及对后续的工作提出合理建议。

六、相关建议

（一）设置全面、精准、细化、量化的绩效目标

建议加强项目决策管理，项目单位年初设置目标时，细化、量化目标，使其范围涵盖普惠性民办幼儿园生均公用经费发放完成率，发放准确率，公用经费发放时间、成本控制等产出目标；是否促进民办幼儿园自主办园作用，是否提高办园水平，项目是否持续开展等效果目标。据此准确设立目标，预算经费，确保绩效目标科学、精准。

（二）加强项目管理制度

为了更加规范地使用专项资金，提高资金使用效益，主管部

门应进一步规范项目资金的拨付管理，使用监督等工作，以避免挤占、挪用资金现象，更好的反映项目资金使用情况。

附件：2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费县级配套经费绩效评价指标体系评分表

将乐县新诚财务咨询有限公司

报告日期：2021 年 12 月 06 日

附件

将乐县 2020 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效评价指标体系评分表

绩效评价等级：优（ ） 良（√） 合格（ ） 不合格（ ）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	评价得分	备注
项目决策	20	项目立项	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	①立项规范性（1分） ②设有目标（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分）	2	目标未细化，未量化
		决策过程	8	决策依据	5	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（2分） ④针对某一实际问题需求（1分） 以上③需提供佐证资料。	3	
				决策程序	3	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分）	3	
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。	3	
				分配结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。	5	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	评价得分	备注
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）	3	
				到位时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度（1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）	1	11月份拨付各民办幼儿园，10月份到位不及时但未影响项目进度，扣1分。
		资金管理	10	财务管理	5	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（2分） ③会计核算规范（2分） 以上①需提供佐证资料。	3	11月份存在支付下半年普惠性民办幼儿园生均公用经费未取得幼儿园收款收据
				资金使用	5	设专项资金明细账；支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况	①未设专项资金明细账扣2分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣1分	1	各民办幼儿园生均公用经费未设专项资金明细账，不能随时反映专项资金的使用状况且支出未取得合法凭据，未通过银行转账支付。
		组织实施	10	组织管理	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确（1分）	1	
					1	项目实施单位是否做好资金的跟踪督查工作	做好资金的跟踪督查工作（1分）	0	未对幼儿园资金进行跟踪督查工作
				管理制度	6	项目管理制度健全；实行定时财务检查等必要的监控手段；项目质量控制	①管理制度健全（1分） ②实行定时财务检查（3分） ③项目质量控制（2分） 以上①需提供佐证资料。	1	未见主管部门对项目的书面检查监控文件，未实行定时财务检查等必要的监控手段
				档案管理	2	档案管理是否齐全、规范	①档案管理齐全（1分） ②档案管理规范（1分） 以上①需提供佐证资料。	2	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	评价得分	备注
项目绩效	55	项目产出	25	产出数量	6	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标 100%得 6 分，未完成 100%的同比例扣减。	6	普惠性民办幼儿园生均公用经费发放完成率 100%
				产出质量	7	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2 分，60%以下不得分。	7	
				产出时效	6	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得 6 分，未如期完成且无充分理由的扣 3 分。	3	实际于 2020 年 11 月 4 日完成发放，发放不及时，扣 3 分
				成本控制	6	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得 6 分，未完成的，按超支比例扣减。	6	未超预算，成本控制有效
		项目效果	30	经济效益	8	是否改善教学环境	90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2 分，60%以下不得分。	8	8 份问卷中，调查对象均认为普惠性民办幼儿园生均公用经费有改善教学环境
				社会效益	7	健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展、是否提高学前教育办园水平	90%（含）以上的得 7 分，80%（含）-90%得 5 分，70%（含）-80%得 3 分，60%（含）-70%得 1 分，60%以下不得分。	7	8 份问卷中，调查对象均认为普惠性民办幼儿园生均公用经费项目提高学前教育办园水平
				可持续影响	7	项目开展的可持续性	90%（含）以上的得 7 分，80%（含）-90%得 5 分，70%（含）-80%得 3 分，60%（含）-70%得 1 分，60%以下不得分。	7	8 份问卷中，调查对象均认为普惠性民办幼儿园生均公用经费项目有必要持续开展
				服务对象满意度	8	发放对象满意度	满意率达 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2 分，60%以下不得分。	6	满意率达 87.5%
总分	100		100		100			78	

